

FIND Marketplace

Master Plan v5 — Auditoria da Fase 1

Projeto	FIND Marketplace Tributário
Plano de origem	FIND Master Plan v5.pdf (42 páginas · Abril/2026)
Stack	MercurJS b2c-core + MedusaJS 2.10 + Next.js + Algolia
Repositório	github.com/rafaelfindtax/findtax-marketplace-mercur
Foco Fase 1	Enterprise + Marketplace core
Data do relatório	02/06/2026

Este relatório cruza o escopo declarado da Fase 1 no plano mestre com o estado atual do código-fonte do marketplace. Para cada entregável classifica entre **Completo**, **Parcial**, **Faltando** ou **Fora de escopo de código**, aponta a evidência (arquivo) ou a lacuna específica, e propõe os 8 próximos passos priorizados para fechar a fase.

1. Escopo da Fase 1 segundo o Plano v5

Foco oficial (p. 41): "Enterprise + Marketplace core. Re-platform no Medusa + Mercur." O cronograma divide a Fase 1 em cinco marcos: **M0** Infra · **M1** Dados base (20+ fornecedores) · **M2** Enterprise (RFP, wizards, governança) · **M3** Monetização (Stripe Connect + split 15%) · **M4** Deploy AWS.

Item	Ref.	Descrição
Migração de fornecedores	p. 25	20+ fornecedores com segmentação Tecnologia (11) / Serviços (9) / Facilities.
Vitrines por vertical	p. 13	Três ambientes apartados no marketplace + tabs no storefront.
Reviews 1–5 estrelas	p. 14	Capacidade nativa do Mercur (vendor reviews).
Reviews multidimensionais	p. 14	4 eixos: Qualidade Técnica, Atendimento, Custo-Benefício, Compliance.
Filtros por sub-categoria via Algolia	p. 14	Faceted filters sobre o índice de produtos.
Esteira Software/Service Selection	p. 15	Wizard multi-step até "solicitar proposta".
Captura de Demandas Enterprise (RFP/BID)	p. 15	Modal multi-step + upload de documentos + shortlist em 48h.
Painel de Governança Enterprise	p. 15	Kanban customizado: em análise → shortlist → aprovado → descartado.
Diagnóstico de Custos Tributários	p. 15	Formulário interativo + relatório de benchmark.
Perfil Tributário da Empresa	p. 15	Questionário: regime, porte, setores, ERPs, dores.
Páginas institucionais	p. 15	/plataforma, /enterprise, Tax Transformation Project.
Stripe Connect com split 15%	pp. 22–23	application_fee_amount = 15% sobre cada transação.
Onboarding de fornecedores	p. 14	Validação CNPJ + certidões via workflow Medusa.
Messaging Empresa ↔ Fornecedor	p. 14	Chat pré-contratação via TalkJS.
CTAs "Quero ser parceiro / integrar"	p. 14	Captura de leads com integração HubSpot via n8n.
Deploy AWS	p. 36	App Runner + RDS + S3 + CloudFront + SES.

Branding (p. 21) marcado como **AMBÍGUO**: o plano cita simultaneamente o sistema light **#9C46CC / #079ED4 / Ubuntu** (adotado no site institucional atual) e um sistema dark **#080C30 / #7B2FF7 / Plus Jakarta**. Recomenda-se assumir o light como oficial, por já estar em produção.

2. Auditoria — Implementado vs Faltando

Linha por item do escopo. **Status** indica o nível de implementação no código atual; **Evidência** aponta o arquivo de implementação (quando completo) ou descreve a lacuna específica (quando parcial ou faltando). **Esforço**: S (pequeno · <1 dia), M (médio · 1–3 dias), L (grande · 4+ dias). Itens marcados “—” já estão prontos.

#	Item da Fase 1	Status	Evidência / Lacuna	Esf.
1	Re-platform Medusa 2.x + Mercur b2c-core	Completo	backend/medusa-config.ts (b2c-core, commission, reviews, requests, resend)	—
2	Stack 4 apps + Postgres/Redis/MinIO	Completo	docker-compose.yml, Makefile; módulo MinIO patchado para HTTP	—
3	Region Brasil + BRL + store FINDTAX	Completo	backend/src/scripts/findtax/setup-store.ts	—
4	29 sellers migrados (CSV → Medusa)	Parcial	setup-sellers.ts atinge ≥20; falta validação CNPJ e onboarding flow	M
5	39 produtos com app_category_uuid	Completo	setup-products.ts + CSVs em backend/src/sample/	—
6	Cadeia supported_countries = br	Completo	setup-countries.ts + setup-countries.sql	—
7	Categorias 6 principais + 9 sub	Completo	setup-categories.ts + setup-categories.sql	—
8	Segmentação 3 verticais (Tecnologia Trib / Serviços Trib / Facilities)	Parcial	Taxonomia atual (Softwares/Serviços/Educação/Tecnologias) não bate com vocabulário do plano	M
9	Vínculo produto ↔ categoria principal	Completo	setup-products.ts via app_category_uuid do CSV	—
10	Dump/restore SQL idempotente para Railway	Completo	dump.sh, restore.sh, findtax-seed.sql (ON CONFLICT DO NOTHING)	—
11	Algolia search facetado	Parcial	Índice 'products' populado; falta declarar attributesForFaceting e expor filtros	S
12	Diagramas (arch, C4, infra, pipeline)	Completo	docs/*.mermaid (6 arquivos)	—
13	Vitrines por vertical (tabs no storefront)	Faltando	Apenas /categories/[category] stock Mercur; sem rotas dedicadas por vertical	M
14	Reviews 1–5 estrelas (nativo Mercur)	Completo	@mercurjs/reviews + componentes SellerReviewTab / ProductDetailsSellerReviews	—
15	Reviews multidimensionais (4 eixos)	Faltando	Sem custom module nem extensão do schema de review	L
16	Onboarding fornecedores (CNPJ)	Faltando	backend/src/workflows/ e subscribers/ vazios	M
17	Esteira Software/Service Selection	Faltando	Wizard multi-step inexistente no storefront e no backend	L
18	Captura Demandas Enterprise (RFP/BID)	Faltando	Sem custom module em backend/src/modules/, nem rota /store/demands	L
19	Painel de Governança (Kanban)	Faltando	Admin/vendor panels stock Mercur; sem extensão Kanban	L
20	Diagnóstico de Custos Tributários	Faltando	Sem módulo nem página /diagnostic	M
21	Perfil Tributário da Empresa	Faltando	Customer model não estendido; sem módulo tax-profile	M
22	Página institucional /plataforma	Faltando	Rota inexistente no storefront	S

#	Item da Fase 1	Status	Evidência / Lacuna	Esf.
23	Tax Transformation Project (página vendas)	Faltando	Rota inexistente no storefront	S
24	Comparativo de Fornecedores side-by-side	Faltando	Sem componente de comparação	M
25	Cards com status (Disponível/Em integração)	Parcial	Cards Mercur stock; falta badge FIND no metadata do produto	S
26	CTA 'Quero ser parceiro' + HubSpot	Faltando	Sem formulário, sem integração n8n/HubSpot	M
27	Messaging Empresa ↔ Fornecedor (TalkJS)	Faltando	Sem dep talkjs; ChatBox é stock Mercur	M
28	Stripe Connect + split 15%	Parcial	Módulo registrado em medusa-config.ts:101–117, mas STRIPE_* comentado no .env	M
29	Branding FIND aplicado	Parcial	Copy aplicada no Hero; paleta inconsistente. Branding ambíguo no plano	S
30	Prerendering Lovable (~US\$ 9/mês)	Fora de escopo	Externo ao Medusa (site Lovable separado)	—
31	Deploy AWS (App Runner + RDS + S3 + CF + SES)	Parcial	Hoje em Railway; diagrama infra-aws.mermaid pronto, sem Terraform/CDK	L
32	n8n self-hosted (HubSpot ↔ Postgres)	Faltando	Sem config no docker-compose nem em CI	M
33	Death-by-FIND Scanner	Faltando	Feature inexistente no código	L
34	Arquitetura Visual 4 camadas (componente)	Faltando	Sem componente interativo no storefront	S
35	Notion / .cursorsrules / docs internas	Fora de escopo	Fora de escopo de código do marketplace	—
36	PIPE FAPESP / contratos / equipe	Fora de escopo	Negócio e jurídico	—

Completo

entregue no código atual

Parcial

existe base mas falta algo

Faltando

não há código correspondente

Fora de escopo

negócio / legal / externo

Resumo numérico

Total Fase 1	Completos	Parciais	Faltando	Fora de escopo
36	10	7	16	3

Cobertura ponderada: aproximadamente **30%** do escopo total da Fase 1, mas **~90%** da camada base (M0 Infra + M1 Dados). O grosso do que falta concentra-se em M2 (Enterprise: RFP, wizards, governança), M3 (Monetização: Stripe Connect) e M4 (Deploy AWS).

3. Próximos passos priorizados

Os oito itens abaixo, executados na ordem proposta, fecham os marcos M2, M3 e M4 da Fase 1. Estimativas: S (<1 dia), M (1–3 dias), L (4+ dias).

M	1. Ativar Stripe Connect + split 15% Módulo @mercurjs/payment-stripe-connect já está registrado em medusa-config.ts. Criar conta Stripe Platform, popular STRIPE_SECRET_API_KEY e STRIPE_WEBHOOK_SECRET no .env, validar application_fee_amount = round(amount × 0.15), testar sandbox (cartão 4242 4242 4242 4242). Sem isso o motor de receita não existe.
M	2. Remapear taxonomia para 3 verticais + tabs no storefront Categorias atuais (Softwares / Serviços / Educação / Tecnologias) não casam com Tecnologia Tributária / Serviços Tributários / Facilities do plano. Atualizar setup-categories.ts e criar rotas /marketplace/tecnologia servicios facilities. Pré-requisito para o item 3.
S	3. Configurar facets Algolia (sub-categoria, status, região) Índice já populado. Declarar attributesForFaceting no dashboard Algolia e expor filtros na cell ProductFilter do storefront. Quick win de UX e conversão.
L	4. Custom module 'demand-capture' (RFP/BID) + workflow Resend Diferencial central da Fase 1 (citado 4× no plano). Criar backend/src/modules/demand-capture/ com data models Demand / DemandAttachment / DemandShortlist; rota POST /store/demands com upload via MinIO; workflow que dispara e-mail para curadoria FIND. Sem isso, M2 do cronograma não fecha.
L	5. Custom module 'service-selection' (wizard) + Painel de Governança (Kanban) Wizard multi-step no storefront + Kanban no admin-panel. Engloba o comparativo lado a lado previsto no plano. Continuidade direta do item 4.
M	6. Diagnóstico de Custos Tributários + Perfil Tributário Par de formulários relacionados: storefront /diagnostic + /perfil-tributario; persistência em customer metadata ou módulo tax-profile. Pode ser entregue como um par.
M	7. Páginas institucionais + CTA 'Quero ser parceiro' → HubSpot via webhook Rotas /plataforma, /enterprise e /transformers no Next.js. Copy já existe no plano. Captura leads enquanto as features Enterprise são construídas.
L	8. Migrar deploy Railway → AWS (App Runner + RDS + S3 + CloudFront + SES) Créditos US\$ 10k já disponíveis. Diagrama docs/infra-aws.mermaid serve como referência. SES é necessário para os e-mails de notificação do módulo RFP.

Pós-MVP (sem bloquear o go-live da Fase 1): reviews multidimensionais, TalkJS messaging, onboarding com validação CNPJ, Death-by-FIND Scanner, Tax Transformation Project (página de vendas), Arquitetura

Visual 4 camadas, n8n self-hosted.

Fontes e artefatos consultados

- FIND Master Plan v5.pdf — 42 páginas (Abril/2026)
- backend/medusa-config.ts — plugins habilitados
- backend/src/scripts/findtax/ — 10 scripts de seed (store, sellers, products, categories, countries, dump, restore, reset, parse-csv)
- backend/src/modules/ — somente minio-file
- backend/src/api/, src/workflows/, src/subscribers/, src/jobs/ — vazios (apenas README)
- backend/.env — Stripe comentado
- backend/src/sample/ — 4 CSVs + findtax-seed.sql
- storefront/src/app/[locale]/(main)/ — rotas Mercur stock + branding parcial FIND
- docs/*.mermaid — 6 diagramas (architecture, c4-context, c4-container, infra-local, infra-aws, seed-pipeline)